
 
COMUNE DI BALERNA     Balerna, 24 agosto 2010 

 
 
 
All’On.do 
Consiglio comunale 
Balerna 

 
 

MM 12 / 2010 Richiesta di credito di Fr. 120’000.- per la realizzazione degli  
interventi di moderazione del traffico in via Corti e via Vela 

 
 
 
 

Signori Presidente e Consiglieri, 
 
 

in data 16 novembre 2005 il Municipio conferiva, agli “Studi Associati SA” di Lugano,  
un mandato per l’elaborazione di un progetto di moderazione del traffico nel comparto di  
Bisio comprendente via Corti e via Vela. 

Il 18 gennaio 2008, il progetto di moderazione sfociava nella regolare pubblicazione sul  
Foglio Ufficiale ed all’Albo comunale, aprendo così la procedura di approvazione. 

In data 29 gennaio 2008 il progetto fu trasmesso, come previsto dall’art. 32 cpv 1 della  
“Legge sulle strade”, alla Divisione delle costruzioni - Area del supporto e del coordinamento. 

Il 28 febbraio 2008, la stessa Divisione delle costruzioni scriveva al Municipio richiedendo 
un complemento di documentazione volta a precisare una dettagliata serie di temi legati alla 
problematica della circolazione stradale, quali i parcheggi pubblici e privati, i rilievi della  
velocità, l’introduzione di una “zona 30”, la protezione dei pedoni, ecc. 

Tale richiesta azzerava di fatto la procedura di approvazione da parte della Divisione  
delle costruzioni, in quanto evidenziava problematiche difficilmente risolvibili, in funzione 
soprattutto dell’ampio comparto toccato dal progetto. 

 

Il Municipio optava allora per una variante che si occupasse esclusivamente della rete  
stradale circoscritta a via Corti e Via Vela. 

 

Dopo alcuni contatti con il competente ufficio cantonale, l’esecutivo comunale decideva di 
dare avvio ai lavori per la realizzazione delle opere di moderazione su via Corti in base al 
progetto originariamente pubblicato. Dal profilo pratico si constatava tuttavia che le stesse 
risultavano di difficile realizzazione, in particolare poiché la prevista alberatura andava a  
collidere con le canalizzazioni presenti nel sottosuolo. 



   

 
 
 
 
 
Con un ulteriore mandato del 23 luglio 2009, il Municipio incaricava quindi gli  
“Studi Associati SA” di elaborare un progetto aggiornato per la moderazione del traffico in 
via Corti e via Vela. 

 

Finalmente nel giugno 2010, il Municipio ha ricevuto gli incarti necessari alla pubblicazione 
del progetto in questione, che è stato trasmesso per preavviso all’”Area del supporto e del 
coordinamento” della Divisione delle costruzioni. 

 

Il progetto presentato riprende e affina quanto contenuto negli studi precedenti, in particola-
re fissa l’estensione della zona a velocità limitata e precisa gli interventi di moderazione del 
traffico riducendo il perimetro d’intervento rispetto allo studio preliminare. 

 

Il progetto non prevede alcuna espropriazione o occupazione temporanea di mappali privati. 

 

Le fasi di realizzazioni previste volte ad ottenere la zona a velocità limitata a 30 Km/h sono 2: 

Fase 1: Interventi di moderazione del traffico. 

 Dopo la procedura di pubblicazione e conseguente approvazione, la prima fase 
prevede la realizzazione degli interventi di moderazione del traffico. 

Fase 2: Realizzazione di una ZONA 30. 

 Dopo le verifiche della velocità V85, nel caso di risultati conformi e dopo la pubbli-
cazione e l’approvazione, si potrà procedere alla concretizzazione della zona 30 
con la posa della segnaletica verticale e delle demarcazioni previste dal progetto. 

 

 

Il “programma lavori” prevede la realizzazione delle opere previste nella “fase 1”  
nella primavera 2011 e successivamente l’introduzione della “zona 30” se saranno soddi-
sfatti i requisiti della legislazione federale. 

 



   

 

 

Preventivo di spesa 

La seguente scheda riassume le principali voci di preventivo (grado di precisione del ± 10 
%) allestito secondo i prezzi correnti e stabilisce la spesa per l’esecuzione delle opere da pit-
tore ed impresario costruttore per la realizzazione degli interventi di moderazione del traffico, 
comprensivo degli onorari (progetto di massima e definitivo, fase degli appalti, esecuzione e 
direzione lavori), spese e IVA. 

 
 

Preventivo fase 1 - lavori di pittura e moderazione del traffico 

- segnaletica stradale: segnali Fr. 25'480.00 
- segnaletica stradale: demarcazioni Fr. 35'115.00 
- lavori a regia Fr. 1'200.00 

 Totale parziale Fr. 61'975.00 

- Onorario progettazione, appalto e DL (fase 1) Fr. 12'000.00 
- IVA 7,6 % Fr. 5'608.40 

Totale opere di costruzione Fr. 79'403.40 

 

Preventivo fase 2 - realizzazione zona 30 

- segnaletica stradale: segnali Fr. 10’170.00 
- segnaletica stradale: demarcazioni Fr. 3’449.00 
- lavori a regia Fr. 1'200.00 

 Totale parziale Fr. 14’819.00 

- Onorario progettazione, appalto e DL (fase 2) Fr. 7’000.00 
- IVA 7,6 % Fr. 1'658.25 

Totale opere di costruzione Fr. 23'477.25 

 

Totale costi (IVA compresa) 

- Fase 1  Moderazione del traffico Fr. 79'403.40 

- Fase 2  Realizzazione zona 30 Fr. 23'477.25 

Totale Fr. 102'880.65 



   

 

 

 

L’attuazione degli interventi previsti dal progetto riconsegnerà all’intera area una qualità  
decisamente migliore sia per la sicurezza degli utenti della strada che dei pedoni, grazie  
alla realizzazione lungo il tracciato stradale di elementi di moderazione del traffico che  
costringono a diminuire la velocità dei veicoli e concretizzano una fascia pedonale protetta. 

 

 

Sulla base delle suddette considerazioni e restando a completa disposizione per eventuali 
ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler  

 

risolvere: 
 

1. Sono approvati il progetto ed il preventivo di spesa allestiti dagli “Studi Associati SA” di 
Lugano, per la realizzazione degli interventi di moderazione del traffico in via Giuseppe 
Corti e via Vincenzo Vela. 

 
2. Per l’esecuzione di quanto previsto al punto -1- della presente risoluzione viene  

accordato un credito di Fr. 120'000.- 
 
3. Il presente credito andrà a carico del conto investimenti del Comune e dovrà essere  

utilizzato entro il 31 dicembre 2014. 
 

 
Con perfetto ossequio. 

 
 
 

PER IL MUNICIPIO 
 

 Il Sindaco: Il Segretario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messaggio demandato alle commissioni della Gestione e delle Opere Pubbliche 


